

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2006											
					Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
1	Plan de Ensanche La Muda	738 days	Fri 9/23/05	Tue 7/22/08	[Gantt bar from Sep 2005 to Jul 2008]											
2	I. Documento: Enunciación de Metas y Objetivos del Plan y Plan de Trabajo	97 days	Fri 9/23/05	Mon 2/6/06	[Gantt bar from Sep 2005 to Feb 2006]											
3	Introducción	3 days	Fri 9/23/05	Tue 9/27/05	[Task bar]											
4	Justificación del Plan	1 day	Wed 9/28/05	Wed 9/28/05	[Task bar]											
5	Descripción de Documentos	3 days	Thu 9/29/05	Mon 10/3/05	[Task bar]											
6	Metodología de Elaboracion del Plan	5 days	Tue 10/4/05	Mon 10/10/05	[Task bar]											
7	Enfoque Teórico	14 days	Tue 10/11/05	Fri 10/28/05	[Task bar]											
8	Política Pública	11 days	Mon 10/31/05	Mon 11/14/05	[Task bar]											
9	Delimitación del Área de Estudio	11 days	Tue 11/15/05	Tue 11/29/05	[Task bar]											
10	Perfil histórico del Área de Estudio	4 days	Mon 12/5/05	Thu 12/8/05	[Task bar]											
11	Análisis Físico-Espacial	25 days	Fri 12/9/05	Thu 1/12/06	[Task bar]											
12	Análisis Socioeconómico	10 days	Fri 1/13/06	Thu 1/26/06	[Task bar]											
13	Enunciación de Metas y Objetivos y Plan de Trabajo	4 days	Fri 1/27/06	Wed 2/1/06	[Task bar]											
14	Propuestas para el Plan de Ensanche	3 days	Thu 2/2/06	Mon 2/6/06	[Task bar]											
15	II. Documento: Programa y Propuesta del Plan	75 days	Tue 2/7/06	Mon 5/22/06	[Gantt bar from Feb 2006 to May 2006]											
16	Introducción General	2 days	Tue 2/7/06	Wed 2/8/06	[Task bar]											
17	Delimitación del Plan de Ensanche	10 days	Thu 2/9/06	Wed 2/22/06	[Task bar]											
18	Aspectos de elaboración del Plan en torno a las actividades programáticas	15 days	Thu 2/23/06	Wed 3/15/06	[Task bar]											
19	Aspectos programáticos del Plan	18 days	Thu 3/16/06	Mon 4/10/06	[Task bar]											
20	Planeamiento detallado	22 days	Tue 4/11/06	Wed 5/10/06	[Task bar]											
21	Nivel de Consecución de Metas y Estrategias	8 days	Thu 5/11/06	Mon 5/22/06	[Task bar]											
22	Aspectos Procesales del Doc. I y II	121 days	Tue 5/23/06	Tue 11/7/06	[Gantt bar from May 2006 to Nov 2006]											
23	Presentación a la Junta de Comunidad III	1 day	Tue 5/23/06	Tue 5/23/06	[Task bar]											
24	Revisión de Comentarios de la Junta de Comunidad III	15 days	Wed 5/24/06	Tue 6/13/06	[Task bar]											
25	Aviso de Vista Pública	15 days	Tue 7/25/06	Mon 8/14/06	[Task bar]											
26	Vista Pública	1 day	Tue 8/15/06	Tue 8/15/06	[Task bar]											
27	Recogido de Comentarios de Agencias	15 days	Wed 8/16/06	Tue 9/5/06	[Task bar]											
28	Informe de Oficial Examinador	30 days	Wed 8/16/06	Tue 9/26/06	[Task bar]											
29	Aprobación de la Legislatura Municipal	30 days	Wed 9/27/06	Tue 11/7/06	[Task bar]											
30	Revisión y Adopción de la Junta de Planificación	45 days	Tue 7/25/06	Mon 9/25/06	[Task bar]											
31	III. Documento:	171 days	Wed 9/20/06	Wed 5/16/07	[Gantt bar from Sep 2006 to May 2007]											
32	Reglamentación	56 days	Wed 9/20/06	Wed 12/6/06	[Task bar]											
33	Planos	60 days	Thu 2/22/07	Wed 5/16/07	[Task bar]											
34	IV. Documento: Programa de Implantación	173 days	Wed 9/20/06	Fri 5/18/07	[Gantt bar from Sep 2006 to May 2007]											
35	Aspectos de Implantación	173 days	Wed 9/20/06	Fri 5/18/07	[Task bar]											
36	Aspectos Procesales del Doc. III y IV	76 days	Thu 5/17/07	Thu 8/30/07	[Gantt bar from May 2007 to Aug 2007]											
37	Presentación a la Junta de Comunidad III	1 day	Thu 5/24/07	Thu 5/24/07	[Task bar]											
38	Revisión de Comentarios de la Junta de Comunidad III	10 days	Fri 5/25/07	Thu 6/7/07	[Task bar]											
39	Aviso de Vista Pública	15 days	Thu 5/17/07	Wed 6/6/07	[Task bar]											
40	Vista Pública	1 day	Thu 6/7/07	Thu 6/7/07	[Task bar]											
41	Recogido de Comentarios de Agencias	15 days	Fri 6/8/07	Thu 6/28/07	[Task bar]											
42	Informe de Oficial Examinador	30 days	Fri 6/8/07	Thu 7/19/07	[Task bar]											
43	Aprobación de la Legislatura Municipal	30 days	Fri 7/20/07	Thu 8/30/07	[Task bar]											
44	Revisión y Adopción de la Junta de Planificación	45 days	Thu 5/17/07	Wed 7/18/07	[Task bar]											
45	V. Plan Final	42 days	Thu 5/24/07	Fri 7/20/07	[Gantt bar from May 2007 to Jul 2007]											
46	Revisión de Documentos I, II, III y IV	42 days	Thu 5/24/07	Fri 7/20/07	[Task bar]											

Project: 290807
Date: Wed 5/7/08

Task  Progress  Summary  External Tasks  Deadline 
 Split  Milestone  Project Summary  External Milestone 

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2006												
					Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	
47	Aspectos Procesales de Docs. I, II, III y IV	341 days	Tue 4/3/07	Tue 7/22/08													
48	Presentación a la Junta de Comunidad III	1 day	Wed 9/5/07	Wed 9/5/07													
49	Revisión de Comentarios de la Junta de Comunidad III	10 days	Thu 9/6/07	Wed 9/19/07													
50	Aviso de Vista Pública	15 days	Mon 9/10/07	Fri 9/28/07													
51	Vista Pública	1 day	Tue 9/25/07	Tue 9/25/07													
52	Recogido de Comentarios de Agencias	30 days	Wed 10/10/07	Tue 11/20/07													
53	Informe de Oficial Examinador	30 days	Wed 10/10/07	Tue 11/20/07													
54	Aprobación de la Legislatura Municipal	60 days	Fri 12/28/07	Thu 3/20/08													
55	Revisión de la Junta de Planificación	60 days	Thu 1/10/08	Wed 4/2/08													
56	Adopción Final del Plan ante la Junta de Planificación	296 days	Tue 4/3/07	Tue 5/20/08													
57	Aprobación del Gobernador	45 days	Wed 5/21/08	Tue 7/22/08													

Project: 290807
Date: Wed 5/7/08

Task



Progress



Summary



External Tasks



Deadline



Split



Milestone



Project Summary



External Milestone

